

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI

STAŻY DLA UCZNIÓW

w ramach projektu „Powiat Średzki kształci zawodowo i profesjonalnie”

Numer projektu RPDS.10.04.01-02-0009/20

Nazwa Beneficjenta: Powiat Średzki

Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	02.05.2022-31.05.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Double Natalia Niedźwiecka Kadłub
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	09.05.2022-03.06.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	3
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	06.06.2022-01.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	4
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-29.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	3
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	12.05.2022-07.06.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	EM-TRADE E. Milik Kostomłoty
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu

Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	23.05.2022-12.06.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	GAMA Ujazd Górny
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	24.05.2022-24.06.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Urząd Gminy w Kostomłotach
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Urząd Gminy w Kostomłotach
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-29.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Urząd Gminy w Kostomłotach
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.06.2022-30.06.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	GlobalLogic Wrocław
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	3
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	06.06.2022-01.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-23.07.2022

Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MARCELTRANS Wilczków
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	28.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Urząd Miasta i Gminy w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	WOJTEX Rakoszyce
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	AUTOPOL Ciechów
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-29.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaniu
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.06.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	FOX-IT Wilczków
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Gospodarstwo Rolne Suchorowski Kostomłoty
Szkoła	PZS nr 2

Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-27.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.08.2022-25.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	28.06.2022-27.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	DOM-STYL Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	04.07.2022-12.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	DOM-STYL Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	27.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Just Car Ciechów
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	1.08.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Just Car Ciechów
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu

Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ALLAGO PHU Małgorzata Honc-Krzyżanowska Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.08.2022-04.09.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ALLAGO PHU Małgorzata Honc-Krzyżanowska Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.06.2022-30.06.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Mamy To pracownia graficzna Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-01.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	PITERFISH Sklep Wędkarsko-Zoologiczny Udanin
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	5
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-29.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ZETKAMET Zakład obróbki metalowej Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	08.08.2022-02.09.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ZETKAMET Zakład obróbki metalowej Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu



Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-29.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Dom Kultury w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	3
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	18.07.2022-12.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Dom Kultury w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	3
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-29.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Dom Kultury w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	AR-OL Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	AQUA BAR Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	07.07.2022-20.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	SIEMION Kąty Wrocławskie
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-01.08.2022

Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	SIEMION Kąty Wrocławskie
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MAR-POL Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	5
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	25.07.2022-19.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MAR-POL Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	M&M-ESKA Wrocław
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-28.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MPIXEL Wrocisławice
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MPIXEL Wrocisławice
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-29.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych Lecki Przemysł



Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	04.07.2022-28.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ISSANA Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	18.07.2022-14.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	F.H. DARKET Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	04.07.2022-28.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	F.H. DARKET Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	04.07.2022-28.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ECOBIKE Źródła
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	28.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Urząd Gminy w Miękini
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	27.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Urząd Gminy w Miękini
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu

Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KOMNET Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-26.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KOMNET Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	11.07.2022-04.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KOMNET Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KOMNET Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-28.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	TERCET Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-05.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Gospodarstwo Rolne Alfred Kieloch Gościśław
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-26.08.2022



Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KOMFOX Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-28.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KOMFOX Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-26.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	CARROTCO Karczma Słowaińska Wrocław
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	14.07.2022-09.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	F.G.H.H.U. STRAGONA Strzegom
Szkoła	PZS nr 2
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu

**Koordynator projektu
Aleksandra Sadowska**

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI

STAŻY DLA UCZNIÓW

w ramach projektu „Powiat Średzki kształci zawodowo i profesjonalnie”

Numer projektu RPDS.10.04.01-02-0009/20

Nazwa Beneficjenta: Powiat Średzki

Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	17.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Urząd Gminy w Udaniu
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	SKŁADBUD Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.07.2022-22.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	SKŁADBUD Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-27.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	SKŁADBUD Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-23.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	SKŁADBUD Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu

Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ARMACELL POLAND Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-29.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaniu
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.06.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	EKOTERM Michałów
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	VERPA FOLIE Krępice
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Przedsiębiorstwo Usługowe CICHY Ciechów
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Dolnośląskie Młyny S.A. Ujazd Górny
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.08.2022

Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Dolnośląskie Młyny S.A. Ujazd Górny
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	25.06.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	FLORIAN Spółdzielnia Usług Kominarskich Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	F.H.U. BURDZY Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	24.06.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	FOX IT Wilczków
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	24.06.2022-30.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Usługi Stolarskie G. Oślizło Proszków
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	20.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	NOMIKO Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	24.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Mpixel Środa Śląska



Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	24.06.2022-30.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ADASKO Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	27.06.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	GAMA Ujazd Górny
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	27.06.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	P.H.U. ABART Cesarzowice
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-27.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MedaSerwis technika grzewcza i sanitarna Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	20.06.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Publiczne Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KIN-KAR Malczyce
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1

Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	HMT Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	P.H.U. Kułaga sklep spożywczy
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.08.2022-26.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	P.H.U. Kułaga sklep spożywczy
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Schülholz Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	11.07.2022-12.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.08.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	RABEN Transport Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.

Okres realizacji	25.06.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Piekarnia – Ciastkarnia ROGALIK Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-04.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MATTMAXX Kostomłoty
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KRZYCHO Krzysztof Zub Proszków
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Komenda Powiatowa Staży Pożarnej w Środzie Śląskiej
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	JAZGOT Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-27.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Schweiker Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-27.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h

Miejsce realizacji	CER-BUD Hurtownia Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	F.H.U. Kuczowski Paweł Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.07.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Armacell Poland Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	04.07.2022-02.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	FORTIS GROUP Kostomłoty
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-29.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Auto Centrum Pałaszewscy Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	HMT Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-26.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MIR-POL Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2

Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	27.06.2022-22.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	FIUKA Polska Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	GOTEC Polska Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.08.2022-21.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	TUTRANS Waldemar Tuligłowicz Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Dr Bbeauty Radosław Pupin Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	11.07.2022-04.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	TEDI Dystrybucja Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	04.07.2022-29.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Schumacher Krępice
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.

Okres realizacji	27.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Usługi Transportowe Wrocławskie
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ROTOM Polska Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Vibracoustic Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	3
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Vibracoustic Szczepanów
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	3
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MATEX Kostomłoty
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-30.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	MATEX Kostomłoty
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.07.2022-31.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	DĘBICKI Komorniki

Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	30.06.2022-24.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Multi-Finanse Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-30.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Multi-Finanse Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	2
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.08.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Multi-Finanse Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	16.08.2022-12.09.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Multi-Finanse Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	01.07.2022-01.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ELDISY Polska Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A:	Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.
Okres realizacji	27.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	ELDISY Polska Komorniki
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu



Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	27.06.2022-21.07.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Gospodarstwo Rolne M. Bednarz Dębice
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Green GLASS Środa Śląska
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-31.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Firma Handlow-Usługowa MZ Kostomłoty
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-23.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	Usługi transportowe D. Konieczny Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu
Zadanie 2 – Typ 10.4. A: Realizacja staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach pracy dla uczniów objętych wsparciem.	
Okres realizacji	01.08.2022-25.08.2022
Liczba godzin do realizacji	150 h
Miejsce realizacji	KONKRET Jacek Czuper Wrocław
Szkoła	PZS nr 1
Planowana liczba uczniów	1
Prowadzący	opiekun stażu

**Koordynator projektu
Aleksandra Sadowska**